



REF. DESIGNA COMISION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES
PARA LA RECEPCION PROVISORIA OBRA "CONSTRUCCION
DE SEÑALÉTICA DIVERSOS SECTORES DE C. DE VELEZ"

CURACO DE VELEZ, 04 de Enero del 2017.-

VISTOS

El Acta Solemne de la Sesión Constitutiva del Concejo Municipal de Curaco de Vélez de fecha 06.12.2016 que proclama Alcalde de la Comuna de Curaco de Vélez, la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y su Reglamento, y las facultades que me confiere el D.F.L. N° 1-19.704 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", la Resolución N° 4405/2016 de la SUBDERE del 18.04.2016, que aprueba proyecto y recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal/Emergencia comuna de Curaco de Vélez (E10196/2016), el **Decreto Municipal N° 781 del 23.05.2016** que dispone Licitación Pública, el Acta de Apertura de fecha 22.06.2016, el Acta de Evaluación de Propuesta del 01.07.2016, el Decreto Municipal N° 1.048 de fecha 04.07.2016 que Adjudica Licitación Pública, la **Poliza N°3002016037567 de fecha Emisión 04.07.2016, Vence 30.10.2017 de Aval Chile Seguros que Garantiza el Fiel Cumplimiento y la Correcta Ejecución del Proyecto denominado "CONSTRUCCION SEÑALÉTICA TURISTICA DIVERSOS SECTORES DE CURACO DE VELEZ", CÓDIGO N°1-B-2015-425**, y generada mediante **Adquisición N° 3296-10-LP16**, adjudicada a la **Constructora FRANCISCO ALEXIS GUZMAN PINDA E.I.R.L**, Rut N° 76.332.605-5, el Contrato de ejecución de obra por suma alzada, realizado con fecha 21.07.2016, aprobado por Decreto Municipal N° 1252 del 10.08.2016, el Acta de Entrega de Terreno de fecha 12.08.2016 con un plazo contractual de 109 días corridos, la Carta del 25.11.2016 que solicita aumento plazo obra en 30 días, el **Anexo N° 1 Justificación de la modificación del plazo de fecha 25.11.2016 del ITO Municipal**, el **Anexo de Contrato de fecha 28.11.2016 aprobado por Decreto Municipal N° 1864 del 28.11.2016**, la Carta de solicitud de fecha 22 de Diciembre 2016.-

CONSIDERANDO,

La necesidad de dar término a la obra: "CONSTRUCCION SEÑALÉTICA TURISTICA DIVERSOS SECTORES DE CURACO DE VELEZ", **CÓDIGO N°1-B-2015-425**, y generada mediante Adquisición N° 3296-10-LP16 en el Portal www.mercadopublico.cl el día de hoy se ha dictado el presente Decreto:

Decreto Alcaldicio N°: 049

1.- **DESIGNASE**, Comisión de Funcionarios Municipales, para integrar **RECEPCION PROVISORIA**, de Obra: "**CONSTRUCCION SEÑALÉTICA TURISTICA DIVERSOS SECTORES DE CURACO DE VELEZ**", suscrito con fecha **21.07.2016**, con la empresa **Contratista: FRANCISCO ALEXIS GUZMAN PINDA E.I.R.L** Rut N° **76.332.605-5**, Domicilio en Calle Rosario Gueicha N° 186 de la comuna de Castro, cuyos funcionarios se indican a continuación:

- 1.- ENRIQUE PEREZ AGUILAR
- 2.- RAFAEL ANDRADE VERA
- 3.- OLGA VASQUEZ ALARCON
- 4.- ANGIE MITCHELL CASTRO
- 5.- RONNY ILLANES OJEDA

Secretario Municipal
Profesional Secplan
Arquitecto
Constructor Civil
Director de Obras, ITO

2.- La Comisión deberá reunirse el día Lunes 09 de Enero del 2017, a las 10:00 Hrs., para realizar la respectiva Recepción Provisoria de la Obra en materia.

ANOTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE



ENRIQUE PEREZ AGUILAR
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS CURUMILLA SOTOMAYOR
ALCALDE