



REF.: DESIGNA COMISION RECEPCION DEFINITIVA:
DE OBSERVACIONES
OBRA: "REPOSICION ESCUELA EDUARDO FREI
MONTALVA PALQUI"

CURACO DE VELEZ, 08 de Junio del 2017.-

VISTOS:

El Acta Constitutiva del Concejo Municipal de Curaco de Vélez de fecha 06.12.2016 que proclama Alcalde de la Comuna de Curaco de Vélez, la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y su Reglamento, y las facultades que me confiere el D.F.L. N° 1-19.704 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", la **Resolución Exenta N° 2.967 de fecha 23.10.2014 del GORE**, el Convenio Mandato de fecha 09.02.2015 suscrito entre el GORE y la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez, el **Oficio GR N° 1.326 de fecha 08.04.2015**, que toma conocimiento de bases administrativas, el **Decreto Municipal N° 551 de fecha 08.04.2015** que dispone licitación pública para ejecución de obras civiles, el **Decreto Municipal N° 550 de fecha 08.04.2015** que dispuso licitación pública asesoría Inspección Técnica, el **Decreto Municipal N° 606 de fecha 22.04.2015** que adjudica licitación pública Asesoría Inspección Técnica, el **Decreto Municipal N° 723 de fecha 15.05.2015** que nombra comisión para apertura de propuesta, el **Informe Razonado de Evaluación de Propuesta** emitido por la comisión evaluadora de la licitación de fecha 18.05.2015, el **Decreto Municipal N° 761 de fecha 26.03.2015** que **adjudica Licitación Pública N° 3296-9-LP15** para la obra REPOSICIÓN ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA DE PALQUI CURACO DE VELEZ, el **Contrato de Ejecución de Obras de fecha 05.06.2015** suscrito entre la empresa contratista Constructora, Productora y Comercializadora Quinchao Ltda. y la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez, y la **Reducción a Escritura Pública por Modificación de Contrato de Ejecución de obras de fecha 27 de Noviembre del 2015 de la Notaría de Quinchao**, la **Carta de fecha 21.12.2015** de la Empresa Constructora Quinchao, donde solicita aumento de plazo, el **Informe aumento plazo** que autoriza el ITO encargado de la Obra, con fecha 14 de Enero del 2016, aprobado por **Decreto Municipal N° 66** de fecha 14.01.2016, la **Carta de fecha 7 de Marzo del 2016** que solicita nombrar comisión para Recepción de la Obra, el **Decreto Municipal N° 456** de fecha 21.03.2016, que designa comisión de Recepción de Obra, el **Decreto Municipal N° 461** del 22.03.2016 que aprueba Acta Recepción Provisoria Con Observaciones, la **Carta del 04.04.2016** que solicita Recepción por Observación, el **Decreto Municipal 531 del 05.04.2016** que designa Comisión de Recepción de Observaciones, el **Decreto Municipal N° 540 del 05.04.2016** que aprueba Acta de Recepción Sin Observaciones, la **Boleta de Garantía N°6678746** fecha Emisión 18.01.2016, Vencimiento 08.03.2018 que Garantiza Fiel Cumplimiento Contrato y Correcta Ejecución del Proyecto.

El ORD N° 1241 del 22.03.2017 del Jefe División de Análisis y Control de Gestión (s) Puerto Montt, el Decreto Alcaldicio N° 787 del 16.05.2017 que Designa Comisión de Recepción Definitiva de la Obra, **el Acta de Recepción Definitiva de fecha 23.05.2017 Con Observaciones y aprobada por Decreto Alcaldicio N° 835 del 25.05.2017, la Carta de fecha 08.06.2017 de la Constructora Quinchao Ltda**, indica que las observaciones han sido Subsanadas en su totalidad , solicitando comisión Recepción Definitiva.

CONSIDERANDO:

La necesidad de dar término y finiquito a la obra denominada: "REPOSICIÓN ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA DE PALQUI CURACO DE VELEZ", generada mediante adquisición N° 3296-9-LP15 en el Portal www.mercadopublico.cl el día de hoy se ha dictado el presente Decreto:

DECRETO ALCALDICIO N° 920.-



1.- DESIGNASE, a los siguientes funcionarios Municipales, para integrar Comisión de Recepción Definitiva de Observaciones, al proyecto denominado "**REPOSICION ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA DE PALQUI CURACO DE VELEZ**" la que es ejecutada por la Constructora Comercializadora y Productora Quinchao Ltda., Rut N° 78.892.810-6, representante legal Sra. María Hayde Ascensio Levicoy Rut N° 7.370.536-3, a los siguientes funcionarios Municipales:

ENRIQUE PEREZ AGUILAR

SECRETARIO MUNICIPAL

MAURICIO SOTOMAYOR BARRIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JOSE VIVAR BARRIA

DIRECTOR SECPLAN

RONNY ILLANES OJEDA

DIRECTOR OBRAS MUNICIPAL ITO

RAMON PEREZ BARRIENTOS

INGENIERO ELECTRICO

OLGA VASQUEZ ALARCON

ARQUITECTO

2.- La comisión deberá reunirse el día Lunes 12 de Junio 2017 a las 11:00 Hrs., para verificar la respectiva Recepción Definitiva de Observaciones de la Obra antes mencionada.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



ENRIQUE PEREZ AGUILAR
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS CURUMILLA SOTOMAYOR
ALCALDE