D I R E C C I O N D E O B R A S M U N I C I P A L E S
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ

REF.: APRUEBA ANEXO CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA "REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS CURACO DE VELEZ"

CURACO DE VELEZ, 23 de Septiembre del 2016.-

VISTOS

El Art. 77 de la Ley N° 18.883 del Ministerio del Interior , la Ley N°19.886 de Compras Públicas y su reglamento, y las facultades que me confiere el D.F.L. N° 1-19.704 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", el Convenio firmado entre la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez, aprobado mediante Resolución Exenta N° 671 de fecha 02.05.2016, el Oficio Ord. N° 2424 que aprueba proyecto, Bases Administrativas especiales y autoriza Licitación Pública, el Decreto Municipal N° 728 de fecha 10.05.2016 que Dispone Licitación Pública y nombra Comisión de Apertura y Evaluación, el Acta de Apertura de propuesta emitida por la Comisión de Apertura de fecha 02.06.2016, el Acta de evaluación de Propuesta emitida del día 07 de Junio del 2016 por la comisión de evaluación, el Oficio Ord. N° 276 de fecha 08.06.2016 de la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez que indica el envío de antecedentes y propuesta de Adjudicación, el **ORD.GR N° 3032 de fecha 20.06.2016 del Gobierno Regional de Los Lagos** que Da Conformidad a Propuesta de Adjudicación del Proyecto FRIL, el **Decreto Municipal N° 997 de fecha 28.06.2016** que Adjudica Licitación Pública a la **Constructora Francisco Guzmán Pinda E.I.R.L, Rut N° 76.332.605-5,** generada mediante mercado público **N° 3296-8-LP16, Código BIP 30458563-0,** la **Boleta N° 334029-7 del Banco de Chile** por un **Monto $ 4.099.500; de fecha 24.06.2016**, **Válida hasta el 12 de Diciembre 2016**, que garantiza el Fiel Cumplimiento del Contrato por la obra, la Carta de fecha 20.09.2016, de contratista por aumento de plazo obra.

CONSIDERANDO: La necesidad de ejecutar la obra denominada: **"REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS DE CURACO DE VELEZ",** generada mediante adquisición N° 3296-8-LP16, Código BIP 30458563-0, en el Portal www.mercadopublico.cl el día de hoy se ha dictado el presente Decreto:

DECRETO MUNICIPAL N° 1527

1.- APRUEBASE, el Anexo de Contrato suscrito con fecha 23 de Septiembre del 2016, de aumento de Plazo de 30 días, de ejecución del proyecto denominado "REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS CURACO DE VELEZ ", suscrito entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VÉLEZ**, RUT Nº 69.231.000-4, representada por su Alcalde Subrogante **Don MAURICIO SOTOMAYOR BARRIA** RUT N° 13.594.030-5 y el Contratista CONSTRUCTORA FRANCISCO GUZMAN PINDA E.I.R.L **RUT N°** 76.332.605-5, **Código BIP N°30458563-0, a contar del 26 de Septiembre del 2016 hasta el 25 de Octubre del año 2016, siendo esta la fecha de término de la obra.**

2.- ESTABLÉZCASE, que de acuerdo a lo indicado en el **Punto Segundo** del Anexo Contrato realizado con fecha 23.09.2016, se mantiene el valor total del presupuesto de **$ 81.990.000** (Ochenta y un millón novecientos noventa mil pesos) IVA incluido, a esto se agrega el plazo solicitado 30 días de ejecución, quedando en **112 días corridos, de la fecha de Acta de Entrega de Terreno.-**

ANOTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE

ENRIQUE PEREZ AGUILAR
SECRETARIO MUNICIPAL

MAURICIO SOTOMAYOR BARRIA
ALCALDE SUBROGANTE