D I R E C C I O N D E O B R A S M U N I C I P A L E S
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ

REF.: Aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obra "Mejoramiento Casino Escuela Eduardo Frei Montalva de Palqui".-

CURACO DE VELEZ, 31 de Julio del año 2014.-

VISTOS

El acta constitutiva del consejo Municipal de Curaco de Vélez de fecha 06/12/2012 que proclama Alcalde de la Comuna de Curaco de Vélez, la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y su reglamento, y las facultades que me confiere el D. F. L. N° 1– 19.704 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", el presupuesto municipal vigente, la Resolución Exenta N°: 3395/2014 del programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Línea Emergencia de la SUBDERE de fecha 02/04/14, el acta de apertura de propuesta pública de fecha 06/05/14 el informe razonado de evaluación de propuesta entregado por la comisión evaluadora de fecha 06/05/14, el contrato de fecha 16/05/2014 suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez y el contratista Sr. Rigoberto Artemio Mansilla Mansilla, el Decreto Exento N° 583 de fecha 20/05/2014 el cual aprueba contrato y designa ITO, el Acta de Entrega de Terreno de fecha 27/05/2014, la carta solicitud de Recepción Provisoria de Obras de fecha 02/07/2014 por parte del contratista, el Decreto Exento N° 807 de fecha 14/07/2014 el cual designa Comisión para Recepción Provisoria de Obra, el Acta de Observaciones de fecha 15/07/2014 emitido por la Comisión Receptora de la Obra, el Decreto Exento N° 817 de fecha 17/07/2014, el cual aprueba el Acta de Observaciones de fecha 15/07/2014 emitido por la Comisión Receptora de la Obra, la carta de solicitud de Recepción Provisoria de Obras de fecha 24/07/2014 por parte del contratista, el Decreto Exento N° 872 de fecha 30/07/2014 que designa Comisión para Recepción Provisoria de Obra, el Acta de Recepción Provisoria de Obra de fecha 31/07/2014 emitido por la Comisión Receptora de la Obra.-

DECRETO EXENTO N° 872

APRUÉBESE

El Acta de Recepción Provisoria de Obra realizada el día jueves 31 de Julio del año 2014 desde las 11:00 horas por la Comisión Receptora de Obras designada mediante Decreto Exento N° 866 de fecha 30/07/2014, para el Proyecto:**"MEJORAMIENTO CASINO ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA DE PALQUI"**, obra ejecutada por el contratista don **RIGOBERTO ARTEMIO MANSILLA MANSILLA, RUT N°11.718.316-5**.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

I. MUNICIPALIDAD Secretario Municipal CURACO DE VELEZ

ENRIQUE PEREZ AGUILAR
Secretario Municipal

I. MUNICIPALIDAD ALCALDE CURACO DE VELEZ

LUIS CURUMILLA SOTOMAYOR
Alcalde de la Comuna